

Frecuencia: Semanal

Mentor

Información comunicada: Datos del proyecto, alcance, presupuesto.

Frecuencia: Semanal

Comunicación externa

Patrocinadores

Información comunicada: Datos del proyecto, presupuesto

Frecuencia: Trimestral

Owla

Información comunicada: Datos y gestión de Nova Alliance

Frecuencia: Mensual

Miembros de Nova Alliance

Información comunicada: Datos de Nova Alliance

Frecuencia: Mensual

Seguidores

Información comunicada: Publicaciones de Instagram

Frecuencia: Mensual

Gestión de riesgos

Identificación, planificación, análisis y evaluación de riesgos.

Riesgos identificados:

Uno de los mayores retos que hemos tenido este año como equipo ha sido identificar nuestros riesgos y errores y cómo asesorarlos adecuadamente. Para ello, hemos previsto los errores con antelación, planificándonos con un buen margen tanto de tiempo como de presupuesto para solventar con rapidez posibles contratiempos.

Estos riesgos, naturalmente, han influido en todas nuestras áreas, desde la fabricación del coche hasta el pit display.

- Ingeniería: