

WBS, CRONOGRAMA Y GESTIÓN DE RECURSOS



WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

El WBS (Work Breakdown Structure), también llamado EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), es una técnica que ayuda a entender las fases que ha tenido cada tarea que se ha realizado.

INGENIERÍA

- Coche: Conceptualización – Sketch – Modelado 3D – Testing – Refinamiento – Manufactura
- Túnel de viento: Conceptualización - Estructuración del diseño - Modelado 3D - Impresión por piezas - Unión de piezas
- Portfolio técnico: Conceptualización - Sketch - Refinamiento - Gráficos - Refinamiento final

GESTIÓN DE EMPRESA

- Prospecto de patrocinio: Conceptualización - Sketch – Refinamiento
- Alianza Internacional (Nova Alliance): Colaboración (Owla) - Estrategia – Contacto - Publicación
- Uniformes: Conceptualización - Prototipado – Refinamiento – Manufactura
- Pit Display: Brain Storming – Prototipado - Análisis de referentes – Refinamiento

Cronograma

El cronograma de organización ha sido una parte clave para el desarrollo y la organización de RevolutionX, el cual hemos ido actualizando aproximadamente cada mes para conseguir una organización constante.

Nuestro cronograma se ha basado en un diagrama de Gantt, que hemos hecho en Excel y con la ayuda de otra aplicación llamada ClickUp. Un diagrama de Gantt es un gráfico estructurado que muestra fechas de principio, fin y duración de un proyecto en concreto. De este modo, podemos adjuntar la duración del proyecto para saber cuándo acabará, y así tener una mejor planificación.

Inicialmente, hemos rellenado el cronograma con proyectos generales y de largo plazo (ej: diseño del primer prototipo del coche, búsqueda de patrocinadores, etc.). A continuación, detallamos más estas tareas, subdividiéndolas en tareas más concretas.

Después, cuando todas las tareas estaban asignadas con sus respectivas fechas, nos ceñimos a éstas, cumpliendo con las fechas lo mejor que pudimos. Finalmente, refinamos el cronograma para adjuntarlo en el portfolio.

Nombre del proyecto: VTM Racing 2023/2024	
Nombre del equipo: RevolutionX	Fecha: 21 de junio de 2023
Coordinadores del equipo: Gabi Marín y Víctor Canella	
Miembros del equipo: Martín Cerdas, Martina Corredor, Víctor Jiménez, Hugo Álvarez y Álvaro Carballo	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
VTM Racing es una competición anglo-española alumnado entre 17 y 19 años, basada en dos pilares fundamentales: el diseño y la construcción de un vehículo de carreras en miniatura, a su desarrollo integral de una marca propia. El proyecto conlleva considerablemente ingeniería, diseño, marketing y gestión empresarial, afianzando a sus concursantes un gran desarrollo personal y profesional.	
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
El equipo RevolutionX afronta esta temporada con un doble propósito. Por un lado, la participación en VTM Racing representa una oportunidad excepcional de crecimiento tanto personal como profesional para todos los integrantes, permitiéndoles desarrollar competencias técnicas y empresariales eficientemente adquiridas en el entorno académico convencional. Por otro lado, el mayor motivo el cual de nuestro fin resultado obtenido en la temporada anterior, estableciendo un líder de categoría más allá y una mayor ambición competitiva.	
NOTAS PRINCIPALES	
Inicio:	Fecha estimada:
Inicio del proyecto	Primer día junio de 2023
Inicio de realización de tareas:	Primer día septiembre de 2023
Entrega de tareas:	Primer día abril de 2024
Completación: final:	Primer día abril de 2024
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
Este trabajo será considerado como completado y aprobado únicamente cuando el coordinador del sector correspondiente otorgue una buena calificación. Ninguna entrega se dará por válida sin dicha aprobación, garantizando así la existencia de calidad en todas las entregas por el equipo.	
SUPUESTIONES Y HECHOS	
Se prevé que el nivel competitivo en la categoría profesional durante las finales regionales sea considerablemente elevado. En consecuencia, el equipo deberá medir el número de sus capacidades para lograr la clasificación a las Finales nacionales, un margen para la competencia in para la entrega de trabajos por diseño del nivel mundial.	
LIMITACIONES	
La principal limitación del equipo es la disponibilidad horaria dentro del entorno escolar. Con aproximadamente una hora diaria de trabajo en el instituto, el equipo deberá optimizar el máximo cada sesión, priorizando las tareas fundamentales al tiempo de manera rigurosa para cumplir con los plazos establecidos.	
RIESGOS	
Se han identificado diez riesgos principales que podrían comprometer el desarrollo y el resultado del proyecto. El primero es el incumplimiento de los plazos de entrega de las tareas, lo que podría generar retrasos en todas y comprometer la calidad del trabajo final. El segundo es la posibilidad de que el trabajo del equipo se vea afectado por los días previos a la competición, evitando así la participación del equipo. Ambos riesgos deben ser monitorizados y gestionados de forma proactiva a lo largo de la temporada.	
El presente documento ha sido redactado y aprobado por los allegados miembros, quienes asumen la responsabilidad de valor por el cumplimiento de la aquí establecidos.	
Notas: Marín – Coordinador del equipo	
Martín Cerdas – Coordinador del equipo	
RevolutionX - VTM Racing 2023/2024	

Gestión de presupuesto y recursos

GESTIÓN DE RECURSOS

La gestión de recursos es clave a la hora de distribuir bien todo el dinero y material que tienes. RevolutionX vio elementos fundamentales en los que gastar la gran cantidad de los recursos: el Pit Display, y la fabricación del coche en CNC.

SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTARIO (BASE VS ORIGINAL)

Al comenzar el proyecto, el coordinador del sector de gestión de empresa hizo una estimación de que presupuesto necesitábamos para poder comprar todo lo que queríamos. Se estimó que necesitábamos un alrededor de 1000€ para poder costear todo. Cuando a base de Sponsors y el Crowdfunding logramos llegar a esas cifras, hicimos una búsqueda aguda sobre todo lo que queríamos comprar. Las estimaciones fueron correctas, el precio total de todos los elementos que compramos de cara a la competición ha sido de 1033€.

FONDO	DATO	VALOR
Patrocinio financiero	Crowdfding	625 €
Patrocinio financiero	Pañalón	250 €
Patrocinio financiero	Lorena Solutions	140 €
Patrocinio financiero	Moñita	100 €
Patrocinio financiero	Titanes	85 €
Patrocinio financiero	El Postrecito de Isabel	50 €
Gasto total	Compras de competición	1.033 €

Resumen de presupuesto									
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Valor estimado	Valor real	Valor real	Valor real	Valor real
Patrocinio financiero	€	625	1	625	625	625	625	625	625
Patrocinio financiero	€	250	1	250	250	250	250	250	250
Patrocinio financiero	€	140	1	140	140	140	140	140	140
Patrocinio financiero	€	100	1	100	100	100	100	100	100
Patrocinio financiero	€	85	1	85	85	85	85	85	85
Patrocinio financiero	€	50	1	50	50	50	50	50	50
Gasto total	€	1.033	1	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033

