

Work Breakdown Structure (WBS)

El WBS (Work Breakdown Structure), también llamado EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), es una técnica que ayuda a entender las fases que ha tenido cada tarea que se ha realizado. Este es el WBS del equipo de las tareas más importantes realizadas:

Ingeniería:

Coche: Conceptualización – *Sketch* – Modelado 3D – *Testing* – Refinamiento – Manufactura

Túnel de viento: Conceptualización - Estructuración del diseño - Modelado 3D - Impresión por piezas
- Unión de piezas

Portfolio técnico: Conceptualización - *Sketch* - Refinamiento - Gráficos - Refinamiento final

Gestión de empresa:

Prospecto de patrocinio: Conceptualización - *Sketch* – Refinamiento

Alianza Internacional (Nova Alliance): Colaboración (Owla) - Estrategia – Contacto - Publicación

Uniformes: Conceptualización - Prototipado – Refinamiento – Manufactura

Pit Display: *Brain Storming* – Prototipado - Análisis de referentes – Refinamiento

Cronograma

El cronograma de organización ha sido una parte clave para el desarrollo y la organización de RevolutionX, el cual hemos ido actualizando aproximadamente cada mes para conseguir una organización constante.

Nuestro cronograma se ha basado en un diagrama de Gantt, que hemos hecho en Excel y con la ayuda de otra aplicación llamada ClickUp. Un diagrama de Gantt es un gráfico estructurado que muestra fechas de principio, fin y duración de un proyecto en concreto. De este modo, podemos adjuntar la duración del proyecto para saber cuándo acabará, y así tener una mejor planificación.

Inicialmente, hemos rellenado el cronograma con proyectos generales y de largo plazo (ej: diseño del primer prototipo del coche, búsqueda de patrocinadores, etc.). A continuación, detallamos más estas tareas, subdividiéndolas en tareas más concretas.

Después, cuando todas las tareas estaban asignadas con sus respectivas fechas, nos ceñimos a éstas, cumpliendo con las fechas lo mejor que pudimos. Finalmente, refinamos el cronograma para adjuntarlo en el portfolio.