

Contenidos

Gestión de Proyectos.....	2
Proceso de iniciación.....	3
Kick Off Meeting.....	3
Carta del proyecto.....	3
Declaración de alcance	4
Cronograma del proyecto	4
Work Breakdown Structure (WBS).....	4
Cronograma	5
Gestión de presupuesto y recursos	6
Gestión de recursos.....	6
Seguimiento del gasto presupuestario (Base vs Original)	6
Roles y responsabilidades	7
Estructura del equipo	7
Descripción de roles	8
Gráfico RACI	10
Comunicaciones con el equipo y Stakeholders	10
Identificación de Stakeholders.....	10
Herramientas de comunicación	11
Plan de comunicación (interna y externa)	11
Gestión de riesgos	12
Identificación, planificación, análisis y evaluación de riesgos.....	12
Registro de riesgos: Impacto y probabilidad	12
Monitoreo y control.....	13
Informes de estado	13
Desplazamiento del alcance.....	13
Sign Off	13
Patrocinio y Marketing	13
Identidad de marca	13
Nombre	13
Esquema de colores	13